

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОБУ «СОШ №90»
Потоцкая Л А _____
Приказ №169 от 08.06. 2022г.

**ПЛАН-ГРАФИК
ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МОБУ «СОШ №90»**

Мероприятия	Срок	Результат	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС			
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и « Координационного Совета по введению ФГОС»	Июнь, 2022	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	Июнь, 2022	Наличие плана-графика	РГ по введению ФГОС Директор школы
Разработка и утверждение проекта «Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС ООО»	Июнь- Сентябрь 2022 г	Наличие проекта	Рабочая группа, Совет по введению ФГОС Директор школы
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Май-июнь 2022	Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы	Июнь – сентябрь 2022 год	Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы	Рабочая группа по введению ФГОС Пед.совет Директор
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-	Сентябрь 2014	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с	Директор школы Администрация школы

квалификационными характеристиками должностных инструкций		Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ	
Разработка и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Сентябрь, 2022	Наличие утвержденного учебного плана	Рабочая группа Директор школы
Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части УП	Август – сентябрь 2022	Наличие утвержденных/ принятых программ	Администрация Рабочая группа Учителя-предметники
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Август-сентябрь, 2022	Наличие утвержденных/ принятых программ	администрация Рабочая группа
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание ПР, перечень показателей ПР и инструментарий для оценки их достижения)	Сентябрь – декабрь 2022	Наличие документа	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы
Разработка проекта плана научно-методической работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ	Июнь, август-сентябрь 2022	Наличие проекта плана методической работы в ОУ	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Корректировка локальных иных документов	Август – сентябрь, 2022	Откорректированные НЛА ОУ	Администрация школы Рабочая группа Совет школы
2. Финансово-экономическое обеспечение			
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками.	Август – сентябрь 2022	Наличие дополнительных соглашений	Администрация школы Директор
3. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования	Август-сентябрь, 2022	Наличие плана работы	Администрация школы Рабочая группа Совет школы

Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования	Август, 2022	Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС	Администрация школы Методические объединения школы
Проведение публичной отчетности	Май, 2023	Публичные отчеты перед общественностью	Директор школы
4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС	Июнь, 2022	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО)	Психолог Администрация школы
Разработка перспективного плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО	Май, 2022	Наличие перспективного плана повышения квалификации	Администрация школы
5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте	В течение года Май, 2022 Июнь- Сентябрь 2022	Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Координационный совет по введению обновленных ФГОС ОО
6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			
Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО	В течение уч. г.	Наличие плана	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС

