

Утверждаю:

Потоцкая Л.А., директор школы
Приказ №О-155 от 25.05.2023 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования
«Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности в
на 2023-2024 учебном году

№	Наименования мероприятий	Результат	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение создания и функционирования Центра				
1	Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение штатного расписания Центра; - утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Приказ о создании Центра Положение о деятельности Центра	Май 2023	Директор Зам. директора по УВР
2	Анализ образовательных программ по предметам естественно-научной и технологической направленностей для корректировки и внесения изменений	Образовательные программы по учебным предметам «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»	Июнь-Август, 2023	Зам.директора по УВР Учителя-предметники Руководитель Центра
3	Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно - научной и технологической направленностей, и программ внеурочной деятельности	Дополнительные общеобразовательные программы и программы внеурочной деятельности	Август, 2023	Зам. директора по УВР Учителя-предметники Руководитель Центра
4	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	План работы Центра	Август, 2023	Зам. директора по УВР Руководитель Центра
5	Составление расписания занятий Центра образования «Точка роста»	Расписание работы Центра	Август, 2023	Диспетчер расписания
Информационное обеспечение				
6	Создание раздела «Центр «Точка роста» на школьном сайте	Закладка на главной странице сайта	Май, 2023	Администратор сайта

-	Оформление структуры Центра: - документы - образовательные программы - педагоги - материально-техническая база - режим занятий - обратная связь - план мероприятий	Документы на сайте	Май-Август, 2023	Руководитель Центра
7	Подготовка фотоотчета для федерального мониторинга	Фотоотчет	В течение года	Руководитель Центра
Кадровое обеспечение				
8	Мониторинг кадрового состава. Подбор кадров	Кадровый состав Центра	Март, 2022	Администрация
9	Участие в онлайн-вебинарах	Свидетельства о повышении квалификации	, 2023	Зам.директора по УВР Руководитель Центра Учителя-предметники
10	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:	Удостоверения о повышении квалификации	Февраль - Август, 2022	Зам.директора по УВР Руководитель Центра Учителя-предметники
Материально-техническое обеспечение работы Центра				
11	Определение кабинетов для размещения лабораторий Центра. Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования	Проекты дизайна и зонирования	Май, 2023	Директор Зам.директора по ХР
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - мониторинг технических средств, необходимых для работы Центра - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - определение поставщиков; - приобретение оборудования	Контракты на поставку оборудования Оборудование для Центра	Июль - Август, 2022	Директор Зам.директора по ХР
13	Подготовка проектно-сметной документации для проведения	1 проектно-сметная документация	Май, 2023	Директор Зам.директора

	ремонтных работ в помещениях I Центра			по ХР
14	Косметический ремонт кабинетов для лабораторий в соответствии с фирменным стилем центров «Точка роста»	Подготовленные лаборатории по всем направлениям	Июль - Август, 2023	Зам.директора по ХР
15	Установка и настройка оборудования	Оборудованные лаборатории	Август, 2023	Зам.директора по ХР
Взаимодействие между участниками образовательных отношений				
16	Открытие центра	1 Начало работы Центра	Сентябрь, 2023	Директор Зам.директора по УВР Руководитель Центра
17	Организация набора детей для обучения по программам Центра. Регистрация в «Навигатор ДОГ1 Иркутской области»	Приказ о зачислении и формированию учебных групп	Сентябрь, 2023	Зам.директора по УВР Руководитель Центра Учителя-предметники
18	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и плана работы	Отчет	Ежемесячно	Директор Зам.директора по УВР Руководитель Центра